P4: création d'un blog pour un écrivain

21 mai 2018

http://

Chef de projet

Dates du projet 21 mai 2018 - 15 juin 2018


Avancée0%Tâches12Ressources0

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Réalisation d'un Mockup	21/05/18	21/05/18	
FRONTEND	22/05/18	25/05/18	
Mettre en place la structure HTML du front et back Utilisation de BOOTSTRAP 4	22/05/18	22/05/18	
Mise en page CSS Utilisation de SASS	23/05/18	25/05/18	
Fonctionnalités JS - effets paralax - fonction : défillement des pages des publications avec compteur de pages gestion des commentaires lecteurs	28/05/18	30/05/18	
PHP et MySQL	31/05/18	14/06/18	
Mise en place de BDD	31/05/18	04/06/18	
Gestion interface TinyMCE	05/06/18	06/06/18	
Mise en place CRUD	07/06/18	08/06/18	
Sécurité: connexion back office	11/06/18	11/06/18	
Récupération et modération commentaires	12/06/18	13/06/18	
"signalement" et remontée commentaire	14/06/18	14/06/18	

Diagramme de Gantt



3

4

Diagramme des Ressources

